

2차 계획 보고서

2차 계획 보고서는

1. 프로젝트 주제에 대하여 구체화 시킨다.
2. 추진 방향화 내용에 대하여 세분화 하며, 기능별 업무 분장을 시행한다.
3. 완료 일정을 고려하여 추진 일정으로 계획한다.

1. 팀명 : 똑@딱
2. 조원 : 윤태웅, 이종현, 신동휘
3. 주제 : 물체 감지 레이더

구분	내용	비고
제목	똑딱 레이더	
기능(동작) 설명	초음파 센서를 이용해 일정 거리안에 물체가 있는지 파악하고 lcd를 이용하여 물체의 유무를 알려준다	

4. 업무분장

PM	신동휘	- 프로젝트 총괄(하드웨어 및 소프트웨어 설계, 자료 제작, 보고서 작성)
하드웨어 구성	이종현	- 하드웨어 설계 및 디자인
소프트웨어 구성	윤태웅	- 소프트웨어 설계 및 작성
동작 환경 구성	이종현	- 프로젝트 촬영 및 자료 제작
결과보고서 작성	신동휘	- 결과 자료 정리 및 보고서 작성
발표진행	신동휘 이종현 윤태웅	- 대본 작성 및 발표

5. 일정

일정	계획
11주차	1. 아이디어 모으기 2. 선별 후 기획
12주차	1. 구체적인 기획 2. 자료수집 3. 알파버전 구현
13주차	1. 베타버전 구현 2. 발표 준비 및 결과 보고서 작성
14주차	- 12월 5일 / 3,4교시 / 1116-3호 - 기말 프로젝트 발표(팀)